

▶ Anmeldung

Gabriele Fabian
Telefon: 08063 91-272
Fax: 08063 91-288
E-Mail: fabian@muenchen.ihk.de
IHK-Akademie Westerham
Von-Andrian-Straße 5
83620 Feldkirchen-Westerham

▶ Teilnehmergebühr

(nach § 4, Nr. 22a UStG 1980 umsatzsteuerfrei)
310 €

Im Preis enthalten sind: Teilnehmerunterlagen, 3-Gänge-Mittagessen mit Salatbuffet sowie Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke, Vitamincocktail und Snacks in den Pausen.

▶ Auszug aus unseren Teilnahmebedingungen gegenüber Unternehmen

Zahlung

Das Teilnahmeentgelt ist mit Rechnungsstellung vor Veranstaltungsbeginn fällig und unter Angabe der Rechnungsnummer zu zahlen.

Rücktritt

Der Teilnehmer kann bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung schriftlich zurücktreten. Bei späterer schriftlicher Abmeldung ist der Veranstalter berechtigt, 30 % des Rechnungsbetrages als Kostenpauschale zu verlangen bzw. einzubehalten. Bei Absagen am Vortag oder am Veranstaltungstag beträgt die Kostenpauschale 100 %. Die Kostenpauschale entfällt, wenn ein Ersatzteilnehmer benannt wird. Falls die Veranstaltung durch den Veranstalter abgesagt werden muss, werden bezahlte Entgelte erstattet; weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Unsere vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter unserer Internetadresse: akademie.ihk-muenchen.de
Auf Ihren Wunsch senden wir Ihnen unsere Teilnahmebedingungen, die Vertragsbestandteil werden, gerne zu.

▶ Fax-Anmeldung - 08063 91-288

zum Seminar

Erfolgreiche IT-Projekte durchführen

11. November 2005, Nr. 5817

melden wir an (bitte Vor- und Zuname)

1.	_____ Vorname	_____ Zuname	_____ Geb. Datum
2.	_____ Vorname	_____ Zuname	_____ Geb. Datum
3.	_____ Vorname	_____ Zuname	_____ Geb. Datum

Rechnungsanschrift

_____ Firma	
_____ Straße	
_____ PLZ	_____ Ort
_____ Ansprechpartner	
_____ Funktion	
_____ Telefon	_____ Fax
_____ E-Mail	

Datum, Unterschrift

PP-60



▶ Erfolgreiche IT-Projekte durchführen

IT-Projekte strukturieren und Fallstricke vermeiden

11. November 2005, Nr. 5817

Trainer: Christian Sommer

Alle Angebote - Alle Infos:
www.akademie.ihk-muenchen.de



IHK-Akademie
München ■ Westerham

IHK für München und Oberbayern

Erfolgreiche IT-Projekte durchführen

IT-Projekte strukturieren und Fallstricke vermeiden

Teilnehmer

Projektleiter und Team-Mitglieder in IT-Projekten

Ihr Nutzen

Dieses Seminar zeigt Ihnen systematisch, wie Sie

- mit geeigneter Planung und
- Überwachung während der Durchführung Ihre IT-Projekte erfolgreich abschließen.

Durch Beispiele aus der Praxis wird deutlich gemacht, welche Vorgehensweisen und Problemlösungsstrategien es gibt. Anhand von Übungen, Fallbeispielen und Demonstrationen erarbeiten Sie hier selbstständig die Lösungsmöglichkeiten für IT-Projekte in Ihrem Unternehmen.

Ihr Trainer

Christian Sommer studierte Physik an der TU München und UT Austin, Texas. Er arbeitet seit über 10 Jahren erfolgreich als Trainer, Berater, Entwickler und Projektleiter in IT-Projekten. Mehr als 50 verschiedene Datenbankanwendungen sind noch im Einsatz und werden weiter betreut. Darunter sind Client-Server Anwendungen genauso wie Web-Entwicklungen für kleine und mittlere Unternehmen. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Futureware GmbH in München.

Termin

Freitag, 11. November 2005, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Veranstaltungsort

IHK-Akademie Westerham
Von-Andrian-Straße 5
83620 Feldkirchen-Westerham
(zwischen München und Bad Aibling)

Programmüberblick

Erfolgs- und Misserfolgskriterien in IT-Projekten

- Lernen Sie die häufigsten Erfolgs- und Misserfolgskriterien in IT-Projekten kennen
- Wie starte ich ein IT-Projekt erfolgreich
- Typische Probleme durch fehlendes oder unvollständiges Informationsmanagement in IT-Projekten
- Welche Strukturen sind für ein erfolgreiches Projekt notwendig?
- Welche Tools können Sie hier unterstützen?
- Was tun, wenn die Akzeptanz für Ihr IT-Projekt Probleme bereitet
- Was tun, wenn die Motivation Ihres Projektteams gering ist?

Analyse typischer Fehler

- Lernen Sie häufige Fehler in der Projektstrukturplanung kennen
- Sehen Sie, wie Sie das Projekt in Module unterteilen können
- Lernen Sie mögliche Fallstricke bei der Aufwandsschätzung Ihrer IT-Projekte kennen
- Grundsätze und Praxisregeln zur Zeitaufwandsermittlung
- Welche Experten brauchen Sie und müssen Sie mit einkaufen?
- Wie Sie Fehler in der Ressourcen-, Termin- und Projektkostenplanung vermeiden
- Lernen Sie Grundsätze kennen, mit denen Sie Risiken in IT-Projekten vermeiden können

Die Projektphasen

- Phase 1: Geschäftsprozessanalyse
- Phase 2: Lastenheft/Pflichtenheft
- Phase 3: Auswahl eines Dienstleisters
- Phase 4: Projektplan
- Phase 5: Qualitätskontrolle
- Phase 6: Roll Out, Deployment
- Phase 7: Support, Wartung, Betrieb

Controlling und Qualitätskontrolle in IT-Projekten

- Was können Sie tun, wenn Termine und Kosten aus dem Ruder laufen?
- Erfahren Sie, welche Tools Sie im Projektcontrolling unterstützen können
- Lernen Sie qualitätssichernde Maßnahmen in IT-Projekten kennen
- Wie Sie Fehler frühzeitig erkennen und geeignete Korrekturmaßnahmen ergreifen
- Wie sie Projektaudits richtig einsetzen und Probleme erkennen

Erfolgreiche Kommunikation und Konfliktlösung in IT-Projekten

- Lernen Sie, wie Sie erfolgreich in Ihrem IT-Projekt kommunizieren
- Welche Symptome zeigen Störungen im Projektteam an?
- Was tun, wenn Konflikte mit Kunden und Auftraggebern entstehen?
- Wie Sie Symptome für Störungen im Verhältnis Auftraggeber und Auftragnehmer erkennen
- Lernen Sie Lösungsmöglichkeiten kennen, um Störungen und Konflikte erfolgreich zu meistern

Wenn Sie wissen möchten, ob dieses Seminar für Sie geeignet ist, berate ich Sie gerne. Bitte rufen Sie mich an.
Dipl.-Kfm. Thomas Kölbl, Tel. 08063 91-251